

Cuadro de seguimiento de los indicadores del proyecto o programa*(1)

Nombre del proyecto	Proyecto de fomento de la capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad				
Jefe del proyecto	Lutalo Kamabu		Periodo del informe	enero de 2014 - diciembre de 2014	
Código presupuestario del proyecto	CD2036		Fecha de inicio del proyecto	1 de enero de 2014	
Ubicación del proyecto	distrito de Kasese		Fecha de finalización del proyecto	31 de diciembre de 2016	
Sector del proyecto	Desarrollo comunitario		Vinculado al programa	Programa nacional de fomento de la capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad	



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Indicadores del sistema de información general interno de la Federación Internacional - véase www.ifrc.org/data														
Personas atendidas					Total de destinatarios abarcados	Voluntarios			Personal remunerado de la Sociedad Nacional			Personal remunerado de la secretaria		
Directamente			Indirectamente	Total general		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Mujeres	Hombres	Total	Total											

Indicadores del marco lógico del proyecto																				
INDICADOR	Línea de base del proyecto		Meta del ciclo del proyecto	Valor efectivo del ciclo del proyecto	Porcentaje de la meta	Meta anual	Valor efectivo anual a la fecha	Porcentaje de la meta anual	Periodo del informe: primer trimestre			Periodo del informe: segundo trimestre			Periodo del informe: tercer trimestre			Periodo del informe: cuarto trimestre		
	Fecha	Valor							Meta	Valor efectivo	Porcentaje de la meta	Meta	Valor efectivo	Porcentaje de la meta	Meta	Valor efectivo	Porcentaje de la meta	Meta	Valor efectivo	Porcentaje de la meta
Meta: Fortalecer la capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad para hacer frente a las vulnerabilidades relacionadas con los desastres y la salud.																				
Efecto directo 1: Aumenta la capacidad de la comunidad para prepararse para los desastres, intervenir frente a ellos y mitigarlos.																				
1b Porcentaje de comunidades participantes que han realizado con éxito un simulacro de desastre por trimestre.	01.12.13	10%	95%	47%	49%	80%	47%	59%	40%	36%	90%	60%	47%	78%	70%		0%	80%		0%
1c Porcentaje de comunidades participantes que han ejecutado todas las medidas especificadas en su plan comunitario de gestión de desastres.	01.12.13	0%	90%	12%	13%	20%	12%	60%	5%	5%	100%	10%	12%	120%	15%		0%	20%		0%
Producto 1.6 Se mejora la comprensión comunitaria de la intervención a raíz de desastres y la mitigación de estos a través de mensajes y campañas de sensibilización.																				
1.6c Número de miembros de la comunidad capacitados en intervención a raíz de desastres y mitigación de estos.	01.12.13	0%	1.500	210	14%	500	210	42%	125	130	104%	250	210	84%	375		0%	500		0%
Agregue las filas que sean necesarias para incluir objetivos e indicadores adicionales																				

(1) Adaptado del anexo 16 de la Guía de la Federación Intemacional para el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas