



Ejemplo de cuadro de planificación de las actividades de seguimiento y evaluación

	Actividad	Necesidad de información por parte de las partes interesadas	Responsabilidades (dirección + apoyo)	Frecuencia y cronograma	Presupuesto estimado
Encuesta	Encuesta de hogares para el estudio inicial.	Equipo del proyecto: recepción de información sobre la situación actual y los objetivos para cada indicador.	El jefe de proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad + consultor externo y equipo del proyecto.	Al comienzo del proyecto.	CHF 2.000
	Encuesta de hogares para el estudio definitivo.	Equipo del proyecto: medición de la respectiva diferencia de cada indicador antes del final del proyecto y compartir con la dirección y las partes interesadas.	El jefe de proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad + consultor externo y equipo del proyecto.	Al final del proyecto.	CHF 2.000
Evaluación	Evaluación de mitad de periodo.	Equipo del proyecto, encargados de gestión de la Cruz Roja de Uganda, asociados, donantes y comunidades: balance de los progresos y evaluación de los problemas registrados hasta esa fecha.	El director de Desarrollo institucional + apoyo de la Federación o del consultor, celebración de consultas con la Cruz Roja Sueca.	Mes de julio del segundo año de realización del proyecto.	CHF 1.000
	Evaluación final	Equipo del proyecto, encargados de gestión de la Cruz Roja de Uganda, asociados, donantes y comunidades: conocimiento de la diferencia general realizada hasta el final del proyecto.	El director de Desarrollo institucional contratará el consultor externo, en consulta con la Cruz Roja Sueca y la Federación Internacional.	Dos meses tras terminar realización del proyecto.	CHF 1.500
Seguimiento	Recopilación de datos y análisis a nivel de sección.	Equipo del proyecto: información periódica sobre los progresos que se realizan o los retos que se plantean.	Los jefes o los coordinadores o los voluntarios en la sección.	Semanalmente/ mensualmente/ trimestralmente (según el indicador).	CHF 5.000
	Seguimiento del contexto (<i>clima, seguridad, economía, etc.</i>).	Equipo del proyecto: información sobre si las cuestiones externas pueden afectar el proyecto y la satisfacción de las necesidades.	Los jefes del proyecto en la sección.	Mensualmente.	CHF 500
	Seguimiento de los beneficiarios.	Equipo del proyecto y gestión: percepciones de los beneficiarios acerca del proyecto.	Los jefes o los coordinadores o voluntarios de la sección.	Cada quincena al comienzo del proyecto, luego mensualmente.	CHF 500



Elaboración de informes/ revisión	Informes de gestión del proyecto o programa.	Encargados de gestión de la Cruz Roja de Uganda, equipo del proyecto: toma de decisiones sobre la aplicación y la gestión del proyecto.	El jefe del proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad + equipo del proyecto.	Informes trimestrales y anuales.	Costes de personal
	Informes para donantes (CRS/ Federación Internacional).	Asociados y donantes: un panorama de los progresos realizados y toda cuestión relativa a la aplicación, para un posible seguimiento con los encargados de la gestión del proyecto.	El jefe del proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad + equipo del proyecto.	Informes de mitad de periodo y anuales.	Costes de personal
	Reunión anual de las partes interesadas.	Asociados, donantes, directivos de la Cruz Roja de Uganda, líderes comunitarios: se proporciona un panorama de los progresos y cuestiones relativos al proyecto, y la oportunidad para un debate.	El equipo de gestión del proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad, el director de Desarrollo Institucional, con directores de los departamentos.	Al comienzo de cada año.	CHF 1.000
	Elaboración, puesta a prueba, examen, herramientas de seguimiento y evaluación.	Equipo del proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad + personal de actividades de planificación, seguimiento, evaluación y presentación de informes de la Cruz Roja de Uganda: permite que el equipo garantice la buena concepción de sus herramientas para el seguimiento y la evaluación.	El equipo del proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad + el personal de planificación, seguimiento, evaluación y presentación de informes de la Cruz Roja de Uganda.	Al comienzo del proyecto, luego semestralmente.	CHF 500
	Elaboración e instalación de bases de datos para la gestión de proyectos en las secciones beneficiarias	Equipo del proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad: la base de datos facilitará la tarea de la gestión de datos. Todas las partes interesadas: la base de datos facilitará la presentación de informes exactos y detallados.	Director adjunto del Departamento TI + personal de planificación, seguimiento, evaluación y presentación de informes + jefe del proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad.	Al comienzo del proyecto, mantenimiento cada seis meses	CHF 6.000 (presupuesto TI)
	Formación de 30 coordinadores y voluntarios de la comunidad en el conocimiento y habilidades relativos al seguimiento y la evaluación.	Voluntarios de la comunidad: se les proporciona información esencial sobre las habilidades de seguimiento y evaluación.	El equipo del proyecto de capacidad de resistencia y recuperación de la comunidad en cada sección + personal de planificación, seguimiento, evaluación y presentación de informes.	Al comienzo del proyecto, luego formación de actualización y nueva formación cada 12 meses	CHF 5.500