

Datos extraídos del ejercicio de cuadro de seguimiento de los indicadores

1a Porcentaje de comunidades participantes que han ejecutado con éxito el ejercicio trimestral de simulacro de desastre		
	Número de comunidades que efectuaron el simulacro con éxito	Número total de comunidades participantes
Mahango	5	7
Bugoye	10	16
Kilembe	8	14
Kitswamba	4	20
Total	27	57
Porcentaje general	47%	
1b Porcentaje de comunidades participantes que han aplicado todas las acciones identificadas en su plan comunitario de gestión de desastres		
	Número de comunidades que realizaron todas las acciones	Número total de comunidades participantes
Mahango	1	7
Bugoye	2	16
Kilembe	3	14
Kitswamba	1	20
Total	7	57
Porcentaje general	12%	
1.6c Número de miembros de la comunidad con formación para intervenciones en caso de desastres y la mitigación de estos		
	Número de miembros	
Mahango	80	
Bugoye	60	
Kilembe	70	
Kitswamba	0	
Total general	210	

Nuevos datos para el presente ejercicio de análisis de datos

1.1a Porcentaje de comunidades que cuenta con un comité comunitario funcional de gestión de desastres		
	Número de comunidades con un comité funcional de gestión de desastres	Número total de comunidades participantes
Mahango	4	7
Bugoye	10	16
Kilembe	9	14
Kitswamba	5	20
Total	28	57
Total porcentaje general	49%	

Selección de recursos humanos y panorama de la formación. Segundo trimestre (datos extraídos de los cuadros de seguimiento de la actividad)				
	Personal seleccionado		Voluntarios capacitados	
	Efectivo	Objetivo	Efectivo	Objetivo
Mahango	1	1	10	14
Bugoye	2	2	28	32
Kilembe	2	2	24	28
Kitswamba	1	2	10	50

Panorama del seguimiento del contexto - Segundo trimestre (datos extraídos del registro de riesgo empleado en el seguimiento de los supuestos)		
	Hipótesis 1b: No sobrevienen desastres naturales imprevistos que impidan la ejecución del proyecto.	Hipótesis 1c: no hay incidentes que afecten a la seguridad e impidan la ejecución del proyecto.
Mahango	Lluvias estacionales ligeramente más fuertes que lo	Algunas agresiones a las comisarías y cuarteles del



	normal (como previsto), no incidió en la ejecución.	ejército, que se contuvieron rápidamente.
Bugoye	Lluvias estacionales más fuertes que lo normal.	No hay incidentes de seguridad.
Kilembe	Lluvias estacionales normales.	No hay incidentes de seguridad.
Kitswamba	Lluvias estacionales más fuertes que lo previsto causaron grandes deslizamientos de tierras en seis pueblos, lo cual afectó gravemente a la ejecución.	No hay incidentes de seguridad.

Documento de referencia para la formación en línea de seguimiento y evaluación

Departamento de Planificación y Evaluación



Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Distrito de Kasese y subdistritos. La sección de Kasese prestó apoyo al distrito y 4 subsecciones se beneficiaron del proyecto de capacidad de resistencia y recuperación en las comunidades.

